

令和7年度(2025年度)富士崎のおまつり準備等予定表

月	日	曜	行事内容	実施事項	場所 時間	備考
6	7	土	調整会議①	今年度の予定共有、課題検討、等	公民館 19:00	
	14	土	第1回 実行委員会	実行委員会立ち上げ、実施概要検討、等	公民館 20:00	
	18	水	きららまつり 第2回委員会	協議	商工会議所	
	20	金	道路使用許可提出予定	きららまつり(8/3)、下高津競演(7/20)	警察、観光協会	
	未定		下高津打合せ	下高津競演打合せ	未定	
	28	土	調整会議②	各種検討、等	公民館 19:00	
7	5	土	調整会議 予備	全体の動き確認、役割の案内、買い出しなど	公民館 19:00	
	12	土	第2回 実行委員会	課題検討、等	公民館 19:00	
	13	日	下高津共演・富士崎叩き初め準備	山車整備、各種準備	山車小屋、公民館	
	未定	水	きららまつり 第3回委員会	協議	商工会議所	
	20	日	下高津競演・富士崎叩き初め		ゑびすやさん 15:30	
	26	土	調整会議③	きららまつりに向けた勉強会、各種検討、等	公民館 19:00	
8	2	土	きららまつり前日準備	きららまつり準備	公民館	
	3	日	きららまつり	午後準備～巡行～片付け	山車小屋前	
9	6	土	調整会議④	各種検討	公民館 19:00	
	7	日	廃品回収	(育成会行事支援 予備:9/21)	町内	
	8	月	道路使用許可提出予定	富士崎のおまつり(10/11,12)	警察	
	13	土	第4回 実行委員会	各種検討、等	公民館 19:00	
	14	日	看板設置、 竹たて 敬老記念品配布(赤飯配り)	看板設置、 竹たて (町内会行事支援)	公民館 9:00 公民館 14:00	
	15	月	敬老会祝賀会支援	(町内会行事支援)	ゑびすやさん	
	27	土	調整会議⑤	おまつり詳細決定	公民館 19:00	
10	5	日	市民体育祭	午前	公民館 8:30	
	5	日	おまつり1週間前準備	午後 おかりや準備、公民館等準備	公民館 13:30	
	11	土	富士崎のおまつり (1日目)	午前中最終準備 (拠点等)、午後～山車巡行	町内	
	12	日	富士崎のおまつり (2日目)	終日山車巡行	町内	
	13	月	後片付け	看板、おかりや、公民館等片付け	二小・公民館 9:00	
	18	土	笠ぬき		ゑびすやさん 19:00	
	25	土	勉強会	次年度に向けた勉強会	公民館 19:00	